

Olsztyn, dnia 2018 -05- 17....

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: PZ/BB/3524/2018

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy trzech Stacji Przeładunkowych

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/ZO/25/2018

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 14 MAJA 2018 ROKU
[ZESTAW NR 1]**

1. Proszę o udostępnienie rzutów hal przeładunkowych.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje powyższe Wykonawcy oraz zamieszcza na stronie internetowej.

2. Proszę o udostępnienie istniejących PZT dla każdej działki.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje powyższe Wykonawcy oraz zamieszcza na stronie internetowej.

3. Czy Zamawiający posiada archiwalne badania geologiczno – inżynierskie dla istniejących hal. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentacją.

4. Wykonawca ma zaktualizować mapy do celów projektowych do 29.06.2018 r. Aktualizacja map trwa min. 5-6 tygodni. Zakładając, że umowa zostanie podpisana 22.05.2018 r., termin otrzymania map to najwcześniej 30.06.2018 r. a dopiero po nim można opracować projekt budowlany, na który należy mieć 30 dni. **Prosimy o wydłużenie terminu oddania projektu budowlanego do 30.07.2018 r.** Następnie zgodnie z przepisami organ wydający ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli najwcześniej możliwe jest jego uzyskanie do 31.09.2018 r. **Prosimy o zmianę terminu oddania uzgodnionego projektu budowlanego na 31.09.2018 r.**

Odpowiedź

Obowiązujące terminy realizacji niniejszego zamówienia zostały ujęte w Zestawie nr 2 (odpowiedź na pytanie nr 6).

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU